



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Responsabile: **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

COPIA DETERMINAZIONE N. 677 DEL 09/12/2019

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 678 DEL 09/12/2019

OGGETTO:

Lavori per la "Riqualificazione del tessuto insediativo e completamento dei servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione urbana Parco Piso. Stralcio Funzionale B: completamento".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno NOVE del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 678 del 09.12.2014 sono stati affidati i lavori per la “Riqualificazione del tessuto insediativo e completamento dei servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione urbana Parco Piso. Stralcio funzionale b: completamento. Lavori complementari” all’Impresa FRIDA Costruzioni S.r.l.u. di Tortolì (OG) per l’importo netto per lavori di Euro 112.258,85 cui sommare Euro 2.123,41 per oneri di sicurezza;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 78 dell’11.02.2017 con la quale è stato affidato il servizio tecnico per:

- ✓ direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione;
- ✓ controllo, aggiornamento elaborati di progetto;
- ✓ coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione;
- ✓ elaborati progettazione antincendio per C.P.I. compreso la fase relativa al preventivo esame progetto di cui all’art. 3 del DPR 151/2011;

relativo alla realizzazione dei lavori per la “Riqualificazione del tessuto insediativo e completamento dei servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione urbana Parco Piso. Stralci funzionali B-C. Lavori complementari”, alla Società Artech Studio Srl con sede in Via Tuveri, n. 25, 090129 Cagliari, C.F./P IVA 02865070920;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 08.03.2017 a firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 726 del 11.12.2017 con la quale è stata approvata la perizia di variante nonché di assestamento finale con incremento dell’importo contrattuale di Euro 4.087,97, giusto atto di sottomissione del 11/12/2017;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 743 del 13.12.2017 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1 dei Lavori e disposta la liquidazione in favore dell’Impresa FRIDA Costruzioni S.r.l.u. avente sede legale in 08040 Arzana (OG) Via Sardegna n° 54 e sede amministrativa in 08048 Tortolì, Via dei Barracelli - Z.I. Baccasara, C.F. 01151940911, della somma di €. 116.661,62 di cui €. 106.056,02 per lavori ed €. 10.605,60 per IVA 10%, a saldo della fattura n. 3 del 12.12.2017, relativa al SAL N. 1 dei lavori in questione;

Visto l’ordine di Servizio n. 3 del 26.06.2019 con il quale, a seguito dell’insorgenza di umidità e infiltrazioni d’acqua presso i servizi igienici ubicati nella gradinata dell’anfiteatro comunale, il Direttore dei Lavori ha disposto nuove lavorazioni, impreviste e imprevedibili al momento dell’esecuzione dei lavori, da eseguirsi a parte rispetto a quelle di cui alla perizia di variante e di assestamento finale approvata con la citata determinazione n. 743/2017;

Visto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi per la realizzazione di nuove opere per l’ammontare di Euro 7.500,00, oltre l’IVA al 10%;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- di dare atto della premessa;
- di prendere atto dell'ordine di Servizio n. 3 del 26.06.2019 con il quale, a seguito dell'insorgenza di umidità e infiltrazioni d'acqua presso i servizi igienici ubicati nella gradinata dell'anfiteatro comunale, il Direttore dei Lavori ha disposto nuove lavorazioni, impreviste e imprevedibili al momento dell'esecuzione dei lavori, da eseguirsi a parte rispetto a quelle di cui alla perizia di variante e di assestamento finale approvata con determinazione n. 743/2017;
- di prendere atto del verbale di concordamento dei nuovi prezzi, redatto per la realizzazione di nuove opere per l'ammontare di Euro 7.500,00, oltre l'IVA al 10%;
- di prendere atto dell'esecuzione degli stessi da parte dell'Impresa FRIDA Costruzioni S.r.l.u. avente sede legale in 08040 Arzana (OG) Via Sardegna n. 54 e sede amministrativa in 08048 Tortoli, Via dei Barracelli - Z.I. Baccasara, C.F. 01151940911, per l'importo di Euro 8.250,00 (di cui Euro 7.500,00 per lavori ed Euro 750,00 per IVA al 10%);
- di dare atto che le somme risultano disponibili nel sul Capitolo di Spesa n. 29621.0/RR.PP. 2012;
- di dare atto che:
 - ✓ il CUP del procedimento è il seguente: H95G10000120006;
 - ✓ di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: 567545801B.

Determina N. 677 del 09/12/2019

Oggetto: Lavori per la "Riqualificazione del tessuto insediativo e completamento dei servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione urbana Parco Piso. Stralcio Funzionale B: completamento".

***IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI***

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/12/2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/12/2019

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

***IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI***