



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Responsabile: **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

COPIA DETERMINAZIONE N. 410 DEL 26/08/2020

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 411 DEL 26/08/2020

OGGETTO:

Piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020, Programma Iscol@ Asse II. Approvazione stato di avanzamento n. 1 dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria edificio scuola dell'infanzia – Programma Iscol@ 2018/2020".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTISEI del mese di AGOSTO, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 16.07.2018 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità per gli interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici (ivi compresa la scuola dell'infanzia) da finanziarsi nell'ambito del Programma Iscol@, per l'importo complessivo di Euro 1.487.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 16.07.2018 con la quale veniva disposta l'adesione del Comune di Laconi al Progetto ISCOL@ a valere sul piano triennale (regionale) di edilizia scolastica 2018/20;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/5 del 01.08.2018 con la quale è stato approvato il Piano triennale per l'edilizia scolastica e che prevede che gli interventi siano ammessi a finanziamento sulla base delle risorse che si dovessero rendere via via disponibili per le medesime finalità del piano;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 687 del 26.10.2018 che, nel definire una prima possibilità di attuazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica, mette a disposizione risorse nazionali pari a Euro 4.755.962,00 a favore degli enti locali della Sardegna, cui andranno ad aggiungersi il cofinanziamento a carico della Regione e quello previsto dalla stesso Piano a carico degli enti locali;

Vista la nota n. 2717 del 09.11.2018 con la quale il Coordinatore dell'UdP Iscol@ comunica ai comuni che nella predisposizione del Programma sono stati considerati gli interventi relativi alla sola annualità 2018-2019 che hanno dichiarato, in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento un avanzamento progettuale tale da procedere celermente nell'attuazione, e soltanto gli interventi inerenti le scuole dell'infanzia, coerentemente con le finalità del finanziamento disposto dal Ministero;

Preso atto che tra gli interventi beneficiari vi è quello presentato dal Comune di Laconi per la scuola dell'infanzia di Via Aldo Moro, finanziato per Euro 40.000,00 a valere sulle risorse nazionali, Euro 8.000,00 a valere sulle risorse regionali ed Euro 12.000,00 con cofinanziamento comunale;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 304 del 14.06.2019 con la quale è stato affidato il servizio tecnico per: :

- redazione progetto preliminare;
- redazione progetto definitivo/esecutivo;
- direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione;
- coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;

relativo alla realizzazione dei lavori per la "Manutenzione straordinaria edificio Scuola dell'Infanzia - Programma Iscol@ 2018/2020", allo Studio Tecnico Ing. Salvatore Mario Sannio con sede in Nuoro, per l'importo di Euro 13.047,84 (comprensivo di oneri previdenziali e IVA);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 30.07.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo per la realizzazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria edificio Scuola dell'Infanzia - Programma Iscol@ 2018/2020", dell'importo di Euro 60.000,00, redatto dall'Ing. Salvatore Sannio di Nuoro;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 298 del 01.07.2020 con la quale venivano aggiudicati in via definitiva e affidare all'Impresa Costruzioni Edili snc di

Pisu Bruno & C con sede in 09090 Laconi (OR), Via Maggiore, 68, CF/P.IVA 01332160918, l'esecuzione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria edificio scuola dell'infanzia - Programma Iscol@ 2018/2020" per l'importo di Euro 29.899,61, cui sommare Euro 2.989,96 per IVA al 22%, giusta scrittura privata del 22.07.2020;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 22/07/2020;

Visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 (Prot. n. 3944 del 06.08.2020) redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Mario Sannio al 05/08/2020, ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 05.08.2020, dell'importo di €. 29.351,07 per lavori svolti nell'edificio della Scuola dell'Infanzia;

Vista la nota n. 4221 del 18.08.2020 con la quale l'Impresa Costruzioni Edili di Pisu Bruno & C snc di Laconi (OR) trasmette la fattura elettronica n. 1_20 del 17.08.2020 (ID Trasmittente IT01879020517), con scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 32.286,18 (di cui Euro 29.351,07 per lavori ed Euro 2.935,11 per IVA al 10%) quale liquidazione, allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria edificio Scuola dell'Infanzia - Programma Iscol@ 2018/2020";

Preso atto della mancata indicazione del CIG e del Codice CUP da parte dell'Impresa esecutrice nella nota n. 4221/2020;

Vista la nota n. 4222 del 18.08.2020 con la quale l'Impresa Costruzioni Edili di Pisu Bruno & C snc di Laconi (OR) trasmette la nota di credito n. 2_20 del 17.08.2020 dell'importo di Euro 32.286,18 (di cui Euro 29.351,07 per lavori ed Euro 2.935,11 per IVA al 10%);

Vista la nota n. 4223 del 18.08.2020 con la quale l'Impresa Costruzioni Edili di Pisu Bruno & C snc di Laconi (OR) trasmette la fattura elettronica n. 3_20 del 17.08.2020 (ID Trasmittente IT01879020517), con scissione dei pagamenti, dell'importo di Euro 32.286,18 (di cui Euro 29.351,07 per lavori ed Euro 2.935,11 per IVA al 10%) quale liquidazione, allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria edificio Scuola dell'Infanzia - Programma Iscol@ 2018/2020";

Visto il DURC online richiesto in data 01/07/2020 (Prot. INAIL n. 22834725), con validità fino al 17/10/2020, dal quale risulta che l'Impresa Costruzioni Edili di Pisu Bruno & C snc di Laconi (OR) è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;

Visto l'art. 153, c.1, del D.L. n. 34/2020 per il quale sono sospese le attività di verifica di non inadempimento tramite il Servizio Riscossione dell'Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73;

Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

Ritenuto, pertanto, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile di questo servizio;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della l. 23/12/2014, n. 190;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa,

- di approvare lo Stato di Avanzamento n. 1 al 05/08/2020 dei lavori di “Manutenzione straordinaria edificio Scuola dell’Infanzia - Programma Iscol@ 2018/2020” per l’edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia, presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Mario Sannio, dell’importo di €. 29.351,07 per lavori oltre a €. 2.935,11 per IVA al 10%;
- di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 del 05.08.2020, dell’importo di Euro 29.351,07 al netto dell’IVA al 10%, relativo alla Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 per la “Manutenzione straordinaria edificio Scuola dell’Infanzia - Programma Iscol@ 2018/2020” eseguiti presso l’edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia;
- di **liquidare** in favore dell’Impresa Costruzioni Edili snc di Pisu Bruno & C con sede in 09090 Laconi (OR), Via Maggiore, 68, CF/P.IVA 01332160918, la fattura n. 3_20 del 17.08.2020 dell’importo di Euro 32.286,18 (di cui Euro 29.351,07 per lavori ed Euro 2.935,11 per IVA al 10%) relativa all’esecuzione dei lavori, allo Stato di Avanzamento n. 1, denominati “Manutenzione straordinaria edificio scuola dell’infanzia - Programma Iscol@ 2018/2020” ed eseguiti presso l’edificio della Scuola dell’Infanzia;
- di **disporre il pagamento** in favore dell’Impresa Costruzioni Edili snc di Pisu Bruno & C con sede in 09090 Laconi (OR), Via Maggiore, 68, CF/P.IVA 01332160918, della somma di Euro 32.286,18 (di cui Euro 29.351,07 per lavori ed Euro 2.935,11 per IVA al 10%) a saldo della fattura n. 3_20 del 17.08.2020 relativa alla liquidazione dei lavori, allo Stato di Avanzamento n. 1, denominati “Manutenzione straordinaria edificio Scuola dell’Infanzia - Programma Iscol@ 2018/2020”, con le somme disponibili nei seguenti Capitoli di Spesa:
 - ✓ quanto a Euro 20.286,18 Capitolo n. 24105.1/2019 - Rif. Impegno n. D0705.1/2019;
 - ✓ quanto a Euro 12.000,00 Capitolo n. 24108.2/2019 - Rif. Impegno n. D0705.2/2019;
- di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H95B18009100006;
- di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: 8336601CC4;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura elettronica n. 3_20 del 17.08.2020, per l’importo di Euro 2.935,11 che dovrà essere versata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Massimo Dessanai, Istruttore Direttivo Tecnico dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, in possesso di competenze professionali adeguate.

Determina N. 410 del 26/08/2020

Oggetto: Piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020, Programma Iscol@ Asse II. Approvazione stato di avanzamento n. 1 dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria edificio scuola dell'infanzia – Programma Iscol@ 2018/2020".

***IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI***

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 16/09/2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 16/09/2020

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

***IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI***