



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Responsabile: **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

COPIA DETERMINAZIONE N. 470 DEL 26/09/2019

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 472 DEL 26/09/2019

OGGETTO:

Lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria presso la Piazza F. Lai". Approvazione stato finale dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 553 del 03.12.2018 con la quale è stato approvato il progetto degli "Interventi di manutenzione straordinaria presso la Piazza Franciscu Lai", redatto dal tecnico comunale Ing. Massimo Dessanai, dell'importo lavori di Euro 29.805,90 al netto dell'IVA al 22%;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 531 del 27.11.2018 con la quale sono stati affidati alla Ditta Paba Giovanni costruzioni edili e restauri, con sede in 08031 Aritzo (NU) - Via Antonio Maxia, snc, P. IVA 01239400912, i lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria presso la Piazza Franciscu Lai" per l'importo di Euro 26.879,08, cui sommare Euro 1.400,00 per oneri sulla sicurezza ed Euro 6.221,40 per IVA al 22%

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 596 del 11.12.2018 con la quale è stato affidato il servizio tecnico per la direzione dei lavori all'Ing. Daniele Dessì di Nuragus (SU)

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 16.04.2019 a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1 al 29/04/2019 dei Lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria presso la Piazza Franciscu Lai" e disposta la liquidazione in favore dell'Impresa Paba Giovanni costruzioni edili e restauri, con sede in 08031 Aritzo (NU) - Via Antonio Maxia, snc, P. IVA 01239400912, della somma di €. 29.036,00 di cui €. 23.800,00 per lavori ed €. 5.236,00 per IVA 22%, a saldo della fattura elettronica n. 07 del 06.05.2019;

Vista la nota n. 5095 del 17.09.2019 con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Dessì trasmette la documentazione relativa allo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;

Visti ed esaminati i documenti a corredo degli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Dessì, ed in particolare la relazione sul conto finale dalla quale si evince che il credito dell'Impresa, al netto dell'IVA, ammonta ad €. 4.479,08;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 01.06.2019;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi ai lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria presso la Piazza Franciscu Lai" redatto dall'Ing. Daniele Dessì;

DETERMINA

- di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori per la "Interventi di manutenzione straordinaria presso la Piazza Franciscu Lai" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Dessì, dai quali si evince che il credito netto dell'Impresa Paba Giovanni costruzioni edili e restauri, con sede in 08031 Aritzo (NU) - Via Antonio Maxia, snc, P. IVA 01239400912, al netto dell'IVA e dei precedenti certificati di acconto, ammonta ad €. 4.479,08;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per gli "Interventi di manutenzione straordinaria presso la Piazza Franciscu Lai" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Dessì e sottoscritto dall'Impresa esecutrice;

- di dare atto che il quadro economico di spesa a consuntivo per il procedimento è così determinato:

A) Lavori			
a1) Lavori soggetti a ribasso		€.	28.405,90
A dedurre ribasso del 5,375%	-	€.	<u>1.526,82</u>
	Restano	€.	26.879,08
a2) Oneri di sicurezza		€.	<u>1.400,00</u>
Sommano i lavori		€.	28.279,08
		€.	28.879,08
B) Somme a disposizione			
b1) - IVA sui lavori 22%		€.	6.221,40
b3) - Spese tecniche DL, CSE		€.	3.247,33
b4) - Contr. prev. DL, CSE		€.	129,89
b11) - Economie		€.	<u>1.522,30</u>
Totale a disposizione		€.	11.120,92
		€.	<u>11.120,92</u>
TOTALE FINANZIAMENTO			€. 40.000,00

- di dare atto di dare atto che le somme per la conclusione del procedimento in parola risultano allocate nel Capitolo di Spesa n. 28112.1/2018 "Interventi di manutenzione straordinaria Piazza Franciscu Lai - Spazi Finanziari" del Bilancio Comunale;
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H95H18000300004.

Determina N. 470 del 26/09/2019

Oggetto: Lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria presso la Piazza F. Lai". Approvazione stato finale dei lavori.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 27/09/2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 27/09/2019

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI